

Documentação do Projeto

Nome: Pauta **Data de Início:** 14/05/2026

Status: 🟡 Fase de Idealização

1. Definição do Escopo do Projeto

1.1 Visão Geral

Descrição breve do projeto (1-2 parágrafos):

- **O que é?:** Uma plataforma de transparência política ligada ao bem estar municipal.
- **Propósito Inicial:** Automatizar e mapear problemas de infraestrutura pública, e ajudar eleitores a votarem.
- **Valor que entregaa:** Transparência política sobre infraestrutura, rapidez na resolução, e facilidade ao estudar candidatos.

1.2 Objetivos Principais

Objetivo Geral:

Mapear problemas de infraestrutura e dar suporte o voto do povo.

Objetivos Específicos:

- ☐ Objetivo 1: Mapear problemas de estrutura.
- ☐ Objetivo 2: Alertar interessados no problema para ser resolvido.
- ☐ Objetivo 3: Recomendar candidatos para usuários com base em perfil.

1.3 Escopo Definido

O que será incluído (IN Scope):

- ☐ Funcionalidade/componente 1: Identificação e mapeamento de problemas de infraestrutura.
- ☐ Funcionalidade/componente 2: Alertar os interessados via email, notificação no app, etc.
- ☐ Funcionalidade/componente 3: Sistema de recomendação de candidatos.

O que NÃO será incluído (OUT of Scope):

- ☐ Exclusão 1:
- ☐ Exclusão 2:
- ☐ Exclusão 3:

1.4 Stakeholders Identificados

Stakeholder	Papel
Cidadãos	Usuário

Stakeholder	Papel
ONGs	Solvedores
Vereadores	Solvedores

1.5 Entregáveis Esperados

- ☐ Entregável 1: LLM para identificar problema em foto.
- ☐ Entregável 2: Mapa com os problemas.
- ☐ Entregável 3: Sistema de notificação.
- ☐ Entregável 4: Sistema de recomendação.
- ☐ Documentação:
- ☐ Código fonte:

2. Análise dos Requisitos

2.1 Requisitos Funcionais

LLM para Imagem

- **Descrição:** LLM para identificar problemas em fotos.
- **Prioridade:** [X] Alta [] Média [] Baixa

Framework Frontend

- **Descrição:** Mapa com os problemas.
- **Prioridade:** [] Alta [X] Média [] Baixa

API

- **Descrição:** Notificações.
- **Prioridade:** [] Alta [X] Média [] Baixa

LLM para leitura dos vereadores

- **Descrição:** LLM para identificar problemas em fotos.
- **Prioridade:** [X] Alta [] Média [] Baixa

Random Forest

- **Descrição:** Sistema de Recomendação.
- **Prioridade:** [X] Alta [] Média [] Baixa

2.2 Requisitos Não-Funcionais

RNF-001: Performance

- **Descrição:**
- **Métrica:**

RNF-002: Segurança

- **Descrição:**
- **Métrica:**

RNF-003: Usabilidade

- **Descrição:**
- **Métrica:**

RNF-004: Escalabilidade

- **Descrição:**
- **Métrica:**

2.3 Restrições Técnicas

- ☐ Restrição 1:
- ☐ Restrição 2:
- ☐ Restrição 3:

2.4 Dependências Identificadas

- ☐ Dependência 1:
- ☐ Dependência 2:
- ☐ Dependência 3:

3. Análise de Viabilidade

3.1 Viabilidade Técnica

Tecnologias Propostas:

- ☐ Tecnologia 1: (Justificativa)
- ☐ Tecnologia 2: (Justificativa)
- ☐ Tecnologia 3: (Justificativa)

Complexidade Técnica:

- ☐ Baixa
- ☒ Média
- ☐ Alta

Justificativa:

[Descrever os principais desafios técnicos e como serão abordados]

Equipe Técnica Necessária:

Papel	Quantidade	Experiência Necessária

3.3 Viabilidade Operacional

Processos Impactados:

- ☐ Processo 1: (Impacto)
- ☐ Processo 2: (Impacto)
- ☐ Processo 3: (Impacto)

Capacidade Organizacional:

[Descrever se a organização possui capacidade para implementar e manter o projeto]

Mudanças Organizacionais Necessárias:

- ☐ Mudança 1:
- ☐ Mudança 2:
- ☐ Mudança 3:

3.4 Viabilidade de Cronograma

Estimativa de Duração Total:

[Número de semanas/meses/trimestres]

Fases Principais:

Fase	Duração	Data Início	Data Fim
Planejamento	3 dias	14/05	17/05
Desenvolvimento	2 semanas	18/05	01/06
Testes			
Implantação			

Risco de Cronograma: Nível de Risco (Baixo/Médio/Alto)

[Descrever riscos de atraso identificados]

3.5 Parecer Final de Viabilidade

Conclusão Geral:

- ☒ Projeto VIÁVEL - Prosseguir com planejamento
- ☐ Projeto VIÁVEL COM RESTRIÇÕES - Requer ajustes
- ☐ Projeto NÃO VIÁVEL - Rejeitar ou replanejar

Próximos Passos Recomendados:

- ☐ Ação 1: Analisar as habilidades/competências do time
- ☐ Ação 2: Dividir o time
- ☐ Ação 3: Estudar requisitos e arquitetura

4. Notas e Observações

[Espaço para observações adicionais, questões em aberto, ou informações complementares]

Última Atualização: 14 de maio de 2026

Responsável: [Nome/Equipe]